დარჩენილ სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა შესრულების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	I თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	ბინების რეკონსრუქცია																		
2	რეკონსტრუირებული ფართების ლესვა																		
3	რეკონსტრუირებული ფართების მოპირკეთება და შეღებვა																		
4	სასტუმროს შიდა გეგმარებითი სამუშაოები																		
5	სკოლის მხარეს ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		
6	ფოსტის ქუჩის მხარეს ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		

შ.პ.ს. "არდუ"		• არქიტექტურა • ღია ცის ქვეშ • შენობის ქონება	მრავალფუნქციური კომპლექსი ქ. წყმებულის გამგზირვე		"ARDU" Ltd
დირექტორი		გ. ბოკუჩავა			
პრ.მთ. არქიტ.		გ. ბოკუჩავა			დაკვეთა
ავტორები:		გ. ბოკუჩავა	საცხოვრებელი სახლი		
დაამუშავა		მ. ხომერიკი	სტადია მ.პ.	ფურცელი	ფურც.რაოდ.	მასშტაბი	თარიღი 2018