სამშენებლო სამუშაოების გეგმა/გრაფიკი

ნოემბერი 2012

1	მოსამზადებელისამუშაოები, საეკაუაციო აივნის ქვეშ კომერციული ობიექტების და WC მოწყობა	20
2	დაცვის ჯიხურის და ლითონის ღობის მოწყობა	22
3	ანდუხის და საერდენი კედლის მოწყობა	24
4	კიბეების მოწყობა, სალაროების შენობა	26
5	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	28