მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



კონსტრუქციული კარკასის მოწყობის ----------50 დღე

ანტრესოლის მოწყობა ----------40 დღე

ვიტრაჟების მოწყობა ----------50 დღე

ესკალატორების მონტაჟი ----------50 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ----------65 დღე

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ----------50 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ----------30 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ----------25 დღე

,,გ რ ი დ ი "			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.№
პრ. ავტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურცლ.
შეასრულა		ნ. გელოვანი		
				მ. 1:100