
დარჩენილი სამუშაოების დღიური გრაფიკი



სახურავის მოწყობა	70 დღე
შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა	210 დღე
გარე კედლების მოპირკეთება და ფასადის შელებვა	80 დღე
კიბის უჯრედის და სადარბაზოს სარემონტო სამუშაოები	140 დღე
ნაგვის გატანა	60 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	80 დღე

სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა – 18 თვე

სამშენებლო სამუშაოების
ჯალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი	პროექტის ნაწილი (დარგი) ახალი მშენებლობა

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი: შ.პ.ს. "ალდა ჯგუფი"

მის: ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი, ნაკვეთი №211

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი

ქ. თბილისი, გლდანი_ნაძალადევის რაიონი, ზესტაფონის ქ. №18, კორპ. №3, ბინა №21.
ტელ. (990 32) 2342314 (995 99) 621113
E-mail: mg_studio1@yahoo.com

შპს „მმ–ჯი სტუდიო”

სტადია	დაკვეთა	ფორმატი
პროექტი	№	A-3

თანამდებობა ინიც., გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
დირექტორი დ. მარგალიტაშვილი		01.11.
პ. მ. ა. დ. მარგალიტაშვილი მ. მარგალიტაშვილი		01.11.
დაამუშავა მ.მარგალიტაშვილი		01.11.
შეამოწმა		01.11.
ფურცლები 20	ფურც. №	თბილისი 2018 წ.