კალენდარული გრაფიკი 11 თვეზე

N	სამუშაოების დასახელება	თვე / დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სამშენებლო სამუშაოები												
1	მოსამზადებელი სამუშაოები												
2	კონსტრუქციის მოწყობა												
3	გარე კედლების მოწყობა												
4	გადახურვის მოწყობა												
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები												
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა												
	საერთო სამუშაოები												
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა												
2	სხვა სამუშაოები												