შპს „SAM“-ის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ს/კ 01.72.14.035.143
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო სამუშაოების
წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	სამუშაოთა ხანგრძლივობა (თვე)						
		1	2	3	4	5	6	
1	კარკასის მოწყობა							
2	სახურავის გადახურვის მოწყობა							
3	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა							
4	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრინების მოწყობა							
5	შასადების შელესვა, მოპირკეთება და შეღებვა							
6	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა							
7	კეთილმოწყობის სამუშაოები							
8	სხვა სამუშაოები							

შეადგინა: დ. მაჭარაშვილი