q. Tbi l isi, sandr oeu l is quCa

.

მშენებლობის გრაფიკი 6 თვეზე

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ფასადების მოწყობა																		
იატაკების მოწყობა მოჯირკეთება																		
შიდა ტიხრების მოწყობა																		
სანტექნიკის მონტაჟი																		
ელექტროობის მონტაჟი																		
სველი წერტილების მოწყობა																		
სამღებრო სამუშაოები																		
ტერიტორიის მოწყობა																		
სამშენებლო ნაგვის გატანა																		

ოფისი ახფით სანდრო ეულის ქუჩაზე
სამშენებლო სამუშაოების გრაფიკი

ჯრ. ავტორი თ.აბაშიძე
მეასრულა თ. აბაშიძე
შეამოწმა თ.აბაშიძე

2018წ.