	კალენდარული გეგმა				
	15 ნოემბერი 2018 წელი		31 დეკემბერი 2018		
№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე
		10	20	30	15
1	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები				
2	სადარბაზოების მოწყობა				
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა				
4	შენობის ექსპლუატაციაში მიღების პროცესი				

1 ეტაპი	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	15-22 ნოემბერი
2 ეტაპი	სადარბაზოების მოწყობა	15-22 ნოემბერი
3 ეტაპი	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15-22 ნოემბერი
4 ეტაპი	შენობის ექსპლუატაციაში ჩაბარება	22 ნოემბერი 31 დეკემბერი