A1	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (კვირა)	2019												2020								
			1						2						1						2		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ადმინისტრაცია/ პარკინგი	მოსამზადებელი და მიწის სამუშაოები	7																					
	ფუნდამენტის მოწყობა	10																					
	რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა	24																					
	ფასადის მოპირკეთება	40																					
	საინჟინრო სისტემის მოწყობა	9																					

მ. ბალიაშვილი