ქ.თბილისი, ჯამბულის ქუჩა №5 / ვირსალაძეს ქუჩა №8 და №10 სახლებს შორის სასტუმროს კორექტირების მშენებლობის გრაფიკი

**T=12**თვე

| № | სამუშაოს დასახელება | ერთ. დღე | 1 თვე | | | | | | 2 თვე | | | | | | 3 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა და გარე კედლების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | სხვადასხვა სამუშაოები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № | სამუშაოს დასახელება | ერთ. დღე | 4 თვე | | | | | | 5 თვე | | | | | | 6 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა და გარე კედლების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | სხვადასხვა სამუშაოები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № | სამუშაოს დასახელება | ერთ. დღე | 7 თვე | | | | | | 8 თვე | | | | | | 9 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა და გარე კედლების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | სხვადასხვა სამუშაოები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № | სამუშაოს დასახელება | ერთ. დღე | 10 თვე | | | | | | 11 თვე | | | | | | 12 თვე | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| | ძირითადი პერიოდის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა და გარე კედლების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კარ-ფანჯრების მოწყობა | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ფასადის მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | სხვადასხვა სამუშაოები | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | საერთო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

დაამუშავა /კ.სახვაძე/