მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე		XVII თვე		XVIII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შენობა-ნაგებობის დაკვალვა	1თვე																																		
ძვაბულის ამოღება და დამუშავება	2თვე																																		
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა 0,00 ნიშნულამდე	3თვე																																		
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა 0,00 ნიშნულიდან +17,45 ნიშნულამდე	6თვე																																		
შენობის რკ/ბეტონის კარკასის მოწყობა +17,45 ნიშნულიდან +37,90 ნიშნულამდე	6თვე																																		
შენობის სახურავის მოწყობა	2თვე																																		
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	8თვე																																		
საფასადე დიობებში კარ-ფანჯრების მონტაჟი	4თვე																																		
შენობის ფასადების დამუშავება, მოპირკეთება,შელესვა, შეღებვა	4თვე																																		
შიდა სარემონტო სამუშაოები	7თვე																																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	2თვე																																		

სამუშაოები: დაწყებიდან 0,00 ნიშნულამდე ხანგრძლიობა 3 თვე
სამუშაოები: 1 სართულიდან მე-6-ე სართულის ჩათვლით ხანგრძლიობა 7 თვე
სამუშაოები: შენობის სრული ჯარჯასის მშენებლობის ხანგრძლიობა 11 თვე

სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების საერთო ხანგრძლიობა 18 თვე

ფორმატი PAPER SIZE		პროექტის № PROJECT #
A - 3		

პირობითი ნიშნები

ექსპლიკაცია EXPLICATION

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

შენიშვნა: NOTES

0.00 ნიშნული შეესაბამება 437,30 აბსოლიტურ ნიშნულს

დამკვეთი CLIENT	**შ.პ.ს "რეგრო-ქონსტრაქშენი" ID 402081858**	
პროექტი PROJECT	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი პროექტირებული პროექტი	
მისამართი ADDRESS	ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. №71 მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.12.13.089.003	
საპროექტო ორგანიზაცია COMPANI	**შ.პ.ს " გოლფსტრიმი " ID 202388068**	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი:	ა. მიქაუჯაძე	
ავტორი:	ა. მიქაუჯაძე	
	ლ. ჯამაგიძე	
	მ. მიქაბერიძე	
შემსრულა:	ლ. მიქაუჯაძე	
თარიღი:	DATE OF ISSUE	11.11.2018
მასშტაბი SCALE	ნახაზი	DRVG.
	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	
სადია STAGE	ფურც. PAGES	სულ ALL
პროექტი	ა -	ა -