მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	წელი	2 თვე	
		თვე	1	2
		დღე	25	25
1	ლიფტის შესასვლელთან იატაკის აწევა ინვალიდების ეტლის შეუზღუდავად მოძრაობისათვის	25	1 25	
2	„1-7“ და „7-1“ ფასადებზე +29.70 ნიშნულის ზევით ფასადის მიყვანა პროექტთან შესაბამისობაში.	25		1 25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის აგაცემის დღიდან

შემსრულებელი: შპს „მეგობრობა“ ს/კ 400015032	დირექტორი		მ.არევაძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მდებარე ქ. თბილისში, თემქის დასახლება, III მიკრო/რაიონი, V ჯვარბალი	დაკვეთა №	1/16
	პმა		ჯ. მაჩაიძე		სტადია	მ.პ.
	მთ. კონსტ.		ნ.გაბუნია	არქიტექტურული ნაწილი	ფურცელი	ას-4
დამკვეთი: შპს „მეგობრობა“ ს/კ 400015032	შეასრულა		ჯ. მაჩაიძე	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	ფურცლები	ას-23
					მასშტაბი	1:100