# კალენდარული გეგმა

## ქ.თბილისში კოსტავას ქ. № 69-ში სარეკლამო ბანერების ცვლილების და ღამის განათების მოწყობის

| № | სამუშაოთა დასახელება | რაოდ. | დღე | 1 კვირა | 2 კვირა |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | სარეკლამო ბანერის ტენტის დემონტაჟი | 2 | 4 | ——— | |
| 2 | სარეკლამო ბანერის ტენტის მონტაჟი | 2 | 3 | —— | ——— |
| 3 | ღამის განათების მონტაჟი | 12 | 3 | | ——— |
| 4 | განათების მონტაჟი ილუმინატორი (ნეონის ტიპი) | 2 | 4 | | ——— |
| | სულ | | | | |
| | | | | | |

შენიშვნა: კალენდარული გეგმა შესრულებულია არსებული სიტუაციის შესაბამისად, მშენებლობის დასამთავრებლად საჭირო გაანგარიშებები ჩატარებლია სეისმურობის გავალისწინებით და შეადგენს T=2 კვირას

შეასრულა: გ. ალავერდაშვილი