სატყორვებელი კომპლექსის მშენებლობა ბაბეგში

სამუშაოთა წარმოების კალენდალური გრაფიკი

#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრ. (დღე)	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე	24 თვე	25 თვე	26 თვე	27 თვე	28 თვე	29 თვე	30 თვე	31 თვე	32 თვე
2	მიწის სამუშაოები / ქვაბულის გამაგრება	60																																
3	საძირკვლების მოწყობა	60																																
4	ნული ნიშნულის რ/ბ-ის კარკასი	120																																
5	რ/ბ-ის კარკასი ნულს ზემოთ	180																																
6	სახურავის მოწყობა	60																																
7	კედლების მოწყობა	120																																
8	ფასადის მოწყობა	120																																
9	შიდა მოსახვითი სამუშაოები	180																																
10	საინჟინრო ქსელები - დაქსელვა	90																																
11	საინჟინრო ქსელები - ფურნიტურა	90																																
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																
13	დემობილიზაცია	15																																

შენიშვნა: მშენებლობის პერიოდის ათვლა იწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან; მშენებელი ვალდებულია მითითებულ ვადაში დაასრულოს სამუშაოები წინააღმდეგ შემთხვევაში საჭირო გახდება მშენებლობის ნებართვის გაგრძელება.