მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

#	სამუშაოთა ჩამონათვალი	თვეების რიგითობა									
		2018	2019								
		XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	ეზოს მოსაპირჟეთებელი სამუშაოები										
2	სადარბაზოს მოსაპირჟეთებელი სამუშაოები										
3	ლიფტის ჩამოტანა უცხოეთიდან და მონტაჟი										
4	გადახურვა და მოსაპირჟეთებელი სამუშაოები										
5	ჟეთილმოწყობა და სამუშაოების დამთავრება										

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი მოამზადა
გიორგი ფერაძემ .

giorgiferadze@gmail.com

ფორმატი A3	თბილისი 2018 წ.
შენიშვნები	
±0,00 = 489.50	აბსოლიტური ნიშნული
ტერიტორიის ჟონტური წითელი ხაზი	



		დამკვეთი		
პროექტირ ავტორი		მოქ. ჭუროუ აბდოლლაჰზადეჰ		
		თარიღი 2018	სტადია მ ა	ფურცლები

ქ.თბილისი სოფელი ზურგოვანი
ზონა 01,სექტორი 72,ჟვარტალი 14,ნაჟვეთი 014/917

არქირექტურული ნაწილი	
	მაშტაბი: 1 : 100