მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2
		დღე		
1	სარეკლამო აბრის მოწყობა	20		
2	სამუშაოების დასრულება	20		
მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან				

შპს "რემონტალი"-ს დირექტორი

/ შალვა ჭოხონელიძე /