ბ/ კალენდარული გეგმა **T=12.0** თვე (დარჩენილი სამუშაოები)

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	დარჩენილი სამუშაოები																			
№	ბრტყელი სახურავის ფენილის მოწყობა (ჰიდრო და თბო იზოლაცია	30																		
„	ალუმინის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
“	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შელებვა, მოპირკეთება	90																		
	მეორე რიგის სამუშაოები																			
№	ავტოსადგომის საპროექტო პანდუსის მოწყობა და დროებითი ჩასასვლელის გაუქმება	60																		
„	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და ღია პარკინგის მოწყობა	120																		
	საერთო სამუშაოები																			
№	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
„	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	დარჩენილი სამუშაოები																			
№	ბრტყელი სახურავის ფენილის მოწყობა (ჰიდრო და თბო იზოლაცია	30																		
„	ალუმინის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
“	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შელებვა, მოპირკეთება	90																		
	მეორე რიგის სამუშაოები																			
№	ავტოსადგომის საპროექტო პანდუსის მოწყობა და დროებითი ჩასასვლელის გაუქმება	60																		
„	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და ღია პარკინგის მოწყობა	120																		
	საერთო სამუშაოები																			
№	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
„	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	დარჩენილი სამუშაოები																			
№	ბრტყელი სახურავის ფენილის მოწყობა (ჰიდრო და თბო იზოლაცია	30																		
„	ალუმინის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
“	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შელებვა, მოპირკეთება	90																		
	მეორე რიგის სამუშაოები																			
№	ავტოსადგომის საპროექტო პანდუსის მოწყობა და დროებითი ჩასასვლელის გაუქმება	60																		
„	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და ღია პარკინგის მოწყობა	120																		
	საერთო სამუშაოები																			
№	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
„	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	დარჩენილი სამუშაოები																			
№	ბრტყელი სახურავის ფენილის მოწყობა (ჰიდრო და თბო იზოლაცია	30																		
„	ალუმინის ვიტრაჟების დაყენება	60																		
“	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შელებვა, მოპირკეთება	90																		
	მეორე რიგის სამუშაოები																			
№	ავტოსადგომის საპროექტო პანდუსის მოწყობა და დროებითი ჩასასვლელის გაუქმება	60																		
„	ტერიტორიის კეთილმოწყობა, გამწვანება და ღია პარკინგის მოწყობა	120																		
	საერთო სამუშაოები																			
№	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
„	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		