ობიექტის დასახელება: წყალსადენის რკინა-ბეტონის რეზურვუარი 250 კუბ.მ

კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს "ელ ჯორჯია" 2018-2019 წ.

№	სამუშაოების დასახელება	დროის დანახარჯი							
		1 თვე				1 თვე			
		1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა	1 კვირა
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	რეზერვუარის ჰიდრავლიკური გამოცდა								
2	რეზერვუარის დეზინფექცია								
3	რეზერვუარის ზემოდან მიწის ფორმირების დასრულება და ბალახის დათესვა								

დირექტორი: დ.კუპატაძე

შენიშვნა: სამუშაოს წარმოებისთვის გამოყოფილი გონივრული ვადა შეადგენს 2 თვეს კალენდარულ დღეს (ვადის ათვლა დაიწყება ნებართვის ვადის გაგრძელების დღიდან).

2	რეზერვუარის დეზინფექცია								