კალენდარული გეგმა T=2

ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა №19 _ში მდებარე სასაწყობე

ფართის- 3/1(01.14.05.007.005) დემონტაჟის პროექტი

№	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	სახურავის მოხსნა	15	—	—	—									
2	კედლების ნგრევა	15				—	—	—						
3	საძირკვლის დემონტაჟი	20							—	—	—	—		
4	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	10											—	—