	I СЕН	II СЕН	III СЕН	IV СЕН	V СЕН	VI СЕН	VII СЕН	VIII СЕН	IX СЕН	X СЕН	XI СЕН	XII СЕН
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
Разработка проектной документации на строительство объекта												
Согласование проектной документации с заинтересованными организациями												
Получение разрешения на строительство												
Строительство подъездных путей												
Строительство основных производственных цехов												
Монтаж технологического оборудования												
Строительство вспомогательных и обслуживающих объектов												
Благоустройство территории												

Календарный план строительства объекта

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. контр.					
Утвердил					

Стадия	Лист	Листов
	1	1

ООО «Строительная компания «Альфа»

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	