PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

კალენდარული გეგმა T=8.0 თვე—დანართი №1
შ.პ.ს. "გევა ტრანს: ავტოსერვისი (გოჭსები)

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ხის ღობის მოწყობა	30																		
2	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების მოწყობა.	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	70																		
4	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება ფერმების მოწყობა																			
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა	20																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ხის ღობის მოწყობა	30																		
2	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების მოწყობა	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	70																		
4	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება ფერმების მოწყობა																			
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა	20																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

NN	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ხის ღობის მოწყობა	30																		
2	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების მოწყობა	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის სამუშაოები	20																		
2	საძირკვლის მოწყობა	20																		
3	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების განხორციელება	70																		
4	ლითონის კონსტრუქციების დაყენება ფერმების მოწყობა																			
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	კედლების მოწყობა	20																		
7	კარ-ფანჯრების დაყენება	10																		
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	40																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT