მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი \ თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
დროებითი დამხმარე და უსაფრთხო ღობის მოწყობა																																				
არსებული შენობები სრულად დემონაჟი და ნარჩენების გატანა																																				
საძირკვლის მოწყობა																																				
კარკასის აგება																																				
შიდა და გარე კედლების შევსება																																				
სახურავის მოწყობა																																				
კარ ფანჯრების მოწყობა																																				
გარე ფასადის მოპირკეთება																																				
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				
სამუშაოების დასრულება																																				

დირექტორი	ლ.კვეტენაძე			პროექტი №
პრ. მთ. არქიტექტორი	ლ.კვეტენაძე			
პრ. არქიტექტორი	ზ.ფილიშვილი			სტად. ფურც. მას'შ.
დამკვეთი	შ.პ.ს "ერთობა"			მუშა ა-4 1:100
			მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი	