სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შიდა კედლების მოწყობა																		
კარ-ფანჯრების მოწყობა																		
სახურავის მოწყობა																		
საინჟინრო ქსელების მონტაჟი																		
ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		
სხვადასხვა სამუშაოები																		

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, გრიზნის ქ., #13

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ		

დირექტორი		
პრ.მთ.არქ	ა.ალიბანოვი	
პრ. კვლორი	ა.ალიბანოვი	
შესრულა	ი.გამყრელიძე	
შეამოწმა		

ART project