საოფისე და საწარმო შენობის მოწყობა ნადირაძის ქუჩაზე

სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოების დასახელება	დღე	სამუშაო პერიოდი (თვეები)																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	მობილიზაცია	10																									
2	სამშენებლო ღობის მოწყობა	30																									
3	ტერიტორიის გაწმენდა, მომზადება მშენებლობისთვის	25																									
4	მიწის სამუშაოები, ქვაბულის მომზადება	80																									
5	შენობის ფუნდამენტის მოსამზადებელი ფენები	30																									
6	შენობის რ/ბ ფუნდამენტების მოწყობა	60																									
7	შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა	150																									
8	შენობის სახურავის მოწყობა	60																									
9	შენობის გარე კედლების მოწყობა	120																									
10	გარე კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	60																									
11	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა	90																									
12	ფასადების მოპირკეთება	90																									
13	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180																									
14	გარე წყალმომარაგება, კანალიზაციის ქსელი	120																									
15	სანიაღვრის ქსელის მოწყობა	120																									
16	შიდა წყალმომარაგება, კანალიზაციის ქსელი	150																									
17	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები	60																									
18	გარე ელექტრომომარაგება	120																									
19	შიდა ელექტრომომარაგების ქსელი	150																									
20	განათება	100																									
21	ვენტილაცია-კონდიცირების და გათბობის სისტემები	160																									
22	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120																									
23	ტერიტორიის დასუფთავება-დემობილიზაცია	15																									

გ. დავითულიანი
სპეციალისტი