მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზების გრაფიკი

სამუშაო	თვე																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ტერიტორიის მომზადება																								
რკინაბეტონის კომბინირებული საძირკვლის მოწყობა																								
რკინაბეტონის კონსტრუქციის მონყობა																								
ბლოკის კედლების ამოშენება																								
კარ-ფანჯრის მონყობა																								
შიდა ტიხრების მონყობა																								
შელესვა-შეღებვა																								
კოსმეტიკური სამუშაოები																								
კომუნიკაციების მონყობა																								
ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები																								
საპროექტო ტერიტორიიდან სამშენებლო ნარცენების გატანა																								

შეასრულა: ბ. ქოგუა ბ.გოგუა