კალენდარული გეგმა - 9 თვე

მოქალაქე ლაშა კვირიკაძის ნაკვეთი 10 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი სოფ. წავკისში

სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე		2 თვე		3 თვე		4 თვე		5 თვე		6 თვე		7 თვე		8 თვე		9 თვე	
შიდა კომუნიკაციები	30									———									
შიდა ლესვითი სამუშაოები	60											———————							
კარ-ფანჯარის ჩასმა	30															———			
სახურავის გადახურვის დასრულ	60													———————					
გარე ლესვა და შეღებვა	15																	———	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																	———	

დაამუშავა: ——————————— ვასილ ჯანჯღავა