სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის გადახურვის და იზოლაციის მოწყობა																								
გარე და შიდა კედლების ბლოკით ამოყვანა																								
მოპირკეთებს კარების და ფანჯრების მოწყობა																								
გარე და შიდა კედლების შელესვა-შეღებვა																								
ტერიტორიიდან ნაგვის გატანა																								
ლიფტის და კომუნიკაციების მონტაჟი																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								

ინდ. მეწარმე ალეკო მინდიური			მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ.თბილისი, სოფ.დიღომი, ნაკვ. № 01.72.14.039.674	მშენებლობის ორგანიზაცია
პრ. მთ. არქიტექტორი		ა. მინდიური		დაკვეთა № 05/2018
პრაქტორი		ა. მინდიური	სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	სტადია / ფურც. / რაოდ. / მასშტ.
შესრულა		ა. მინდიური		პროექტი / მო-3 / 3 / _"_