მშენებლობის წარმოების გრაფიკი
სამუშაოთა ჩამონათვალი I თვე II თვე III თვე IV თვე V თვე VI თვე VIITve VIIITve IX თვე X თვე XI თვე XII თვე XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVIITve XVIIITve XIX თვე XX თვე XXITve XXIITve XXIIITve XXIVTve

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28

ტერიტორიის შემოღობვა 1 5

და დროებითი შენობა-

ნაგებობების მოწყობა

საძირკვლის ქვეშ გრუნტის 5

ამოღება

ფუძის მოწყობა 1 0 2

შენობის ბეტონის 2 9 4

კარკასის აგება

შიდა და გარე კედლების 81

ბლოკით შევსება

სახურავის მოწყობა 41

შიდა მოსაპირკეთებელი 233

სამუშაოები

გარე მოსაპირკეთებელი 50

სამუშაოები

გარე ქსელების მოწყობა 2 1 10

შიდა წყალსადენ-კანალიზა- 42

ციის და ელ. სამუშაოები

ტერიტორიის კეთილმოწყობა 18

ტერიტორიის შემოღობვა - 1 5 დღე შიდა მოსაპირკეთებელი - 2 3 3 დღე

და დროებითი შენობა- სამუშაოები დაამუშავა: /ლ.მექვაბიშვილი/

ნაგებობების მოწყობა გარე მოსაპირკეთებელი - 5 0 დღე

საძირკვლის ქვეშ გრუნტის - 5 დღე სამუშაოები

ამოღება გარე ქსელების მოწყობა - 3 1 დღე

ფუძის მოწყობა - 1 0 2 დღე შიდა წყალსადენ-კანალიზა- - 4 2 დღე

შენობის - 2 9 4 დღე ციის და ელ. სამუშაოები

რკ/ბ. კარკასის აგება ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 1 8 დღე

შიდა და გარე კედლების - 8 1 დღე

ბლოკით შევსება

სახურავის მოწყობა - 4 1 დღე

ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი #78 (ს/კ 01.14.10.001/094), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.