	სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	წელი თვე	კალენდარული თვეები																							
			I												II											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
1	ტერიტორიის შემოღობვა																									
2	დროებითი ნაგებობის მოწყობა																									
3	მოსამზადებელი სამუშაოები																									
	ბრუნტის სამუშაოები																									
	სამშენებლო სამუშაოები																									
4	საძირკვლის ფილის მოწყობა																									
5	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																									
6	შენობის კარკასის მოწყობა																									
7	ბრტყელის სახურავის მოწყობა																									
8	გარე და შიდა კედლების მოწყობა																									
9	კარ-ფანჯრების დაყენება																									
10	შელესვა და შეღებვა																									
11	ტერიტორიის დასუფთავება																									
12	გამწვანებისა და ნარგავების დარგვა																									
13	ექსპლუატაციაში მისაღები სამუშაოები																									