კალენდარული გეგმა დ=5 დღე

	სამუშაოს დასახელება	დღე		10 დღე												
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები															
1	ტერიტორიის აზომვა. დახაზვა	1														
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები															
1	აბრის დამონტაჟება	1														
2	აბრის გამაგრება	1														
	საერთო სამუშაოები															
5	სხვადასხვა სამუშაოები	2														