ქ. თბილისი, III მასივი, III კვარტლის მიმდებარედ, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წაერმოების კალენდარული გრაფიკი.

T= 6 თვე

#	სამუშაოს დასახელება	დღე	1			2			3			4			5			6		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	სამგზავრო ლიფტის მონტაჟი	30																		
2	სადარბაზოს და კიბის უჯრედის მოპირკეთება	30																		
3	საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	40																		
4	ეზოს და გარე სივრცის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		
5	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა	20																		
6	ეზოს გამწვანება და კეთილმოწყობა	30																		
7	სხვადასხვა სამუშაოები	_																		

შენიშვნა: