A,B,C-ბლოკები	სართ	სამუშაოების აღწერილობა	ივნისი				ივლისი				აგვისტო				სექტემბერი				ოქტომბერი				ნოემბერი				დეკემბერი			
A ბლოკი	0-SPA	ცვლილება დაგეგმ.დეპარტ-სამონტაჟო სამუშ. მოსაპარკეთებელი სამუშაოები																												
	1.	კიბის უჯრედის გეგმარების შეცვლა,სან-ბლოკის გეგმარების შეცვლა-მოსაპარკეტება																												
	2.	ცვლილება დაგეგმ.,კიბის უჯრედის გეგმარების შეცვლა,მოსაპარკეტებელი სამუშაოები																												
	3.	საკონფერენცია დარბაზში ანგრისოლის გამართვა																												
	4.																													
	5.																													
	6.																													
	7.																													
B ბლოკი	0-SPA	ცვლილება დაგეგმ.დეპარტ-სამონტაჟო სამუშ. მოსაპარკეტებელი სამუშაოები																												
	1.																													
	2.																													
	3.																													
	4.																													
	5.																													
	6.																													
	7.																													
C ბლოკი	0-SPA	ცვლილება დაგეგმ.დეპარტ-სამონტაჟო სამუშ. მოსაპარკეტებელი სამუშაოები																												
	1.	ცვლილება დაგეგმარებაში,მოსაპარკეტებელი სამუშაოები																												
	2.	ცვლილება დაგეგმარებაში,მოსაპარკეტებელი სამუშაოები																												
	3.																													
	4.																													
	5.																													
	6.																													
	7.																													