თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ა.დ.ზ.-ს 13ღ (მარჯვენა) კურსით შუქ-ტექნიკური სისტემის 420 მ-ზე მიახლოვების სანათები

კალენდარული გეგემა-გრაფიკი

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით									
		მშენებლობის 10 თვე									
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება										
2	მიწის სამუშაოები										
4	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა										
10	ანძების კონსტრუციის მონტაჟი										
11	სასიგნალო ნათურების მონტაჟი										
12	ელ. მომარაგებისა და საინჟინრო ქსელების მონტაჟი										
12	შუქტექნიკის ტესტირება										
13	მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა										

ავტორი: ზურაბი დავითულიანი ----------