მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე
	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობის დასრულება	50										
გადახურვის მოწყობის დასრულება			40								
საინჟინრო ქსელების მოწყობა				50							
შენობის გარე შემინვის სამუშაოები						50					
შენობის გარე სამღებვრო სამუშაოები								65			
სამშენებლო ნაგვის გატანა										50	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა											25

არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობის დასრულება ---------- 50 დღე

გადახურვის მოწყობის დასრულება ---------- 40 დღე

საინჟინრო ქსელების მოწყობა ---------- 50 დღე

შენობის გარე შემინვის სამუშაოები ---------- 50 დღე

შენობის გარე სამღებვრო სამუშაოები ---------- 65 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 50 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 25 დღე