ქ.თბილისი, ნინოშვილის ქუჩა #69-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის „ბ“ ბლოკის მშენებლობის გრაფიკი T=3 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ. დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა	30																		

დაამუშავა /კ.სახვაძე/