მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი
ბ ბლოკი

ბ ბლოკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
შიდა ტიხრების მოწყობა	←			180		→							
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები						←		150		→			
აივნების მოწყობა					←	90	→						
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები								←	90	→			
წყალ-კანალის სამუშაოები									←	90	→		
სამშენებლო ნაგვის გატანა												← 30 →	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა													← 30 →

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 180 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე

აივნების მოწყობა ---------- 90 დღე

შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 90 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 90 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 30 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე

არქიტექტორი: დ. ლოსაბერიძე

დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ.თბილისი, გლდანი, ი.ნანეიშვილის №23

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:
მშენებლობის გრაფიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A2

7/13/2017