ქ. თბილისში დიდუბე-ჩუღურეთის რ-ში, თევდორე მღვდლის ქ. №51/53 -ში "ბ" ბლოკის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჯორჯიკტირებული პროექტის

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

პრ. ავტორი :  ჯ. საჯაია

თბილისი 2018 წ.

კალენდარული გეგმა T= 3 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე ოქტომბერი 2018წ						2 თვე ნოემბერი 2018წ						3 თვე დეკემბერი 2018წ					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	დარჩენილი სამუშაოები																			
1	სახურავის მოწყობა "1-2ı" და "ა-გı" ღერძებს შორის	5																		
5	გარე და შიდა კედლების მოწყობა "1-2ı" და "ა-გı" ღერძებს შორის	15																		
6	ვტოფარეხში და საპროექტო არასრულ სართულზე +51.25 ნიშნულზე შესასვლელი კარების მოწყობა	10																		
7	დარჩენილი ფანჯრების და ვიტრაჟების მოწყობა	10																		
8	შელესვა შეღებვა	25																		
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: /ჯ. საჯაია