მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოების ჩამონათვალი	I-თვე						II-თვე						III-თვე						IV-თვე						V-თვე						VI-თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მე7 სართულზე გადახურვის მოწყობა, კედლების მოწყობა ბლოკით.																																				
კიბის უჯრედის მოწყობა, ლესვა, კედლების ლესვა მოპირკეთება																																				
ფასადის ლესვა, მოპირკეთება																																				
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება																																				

განმარტებითი ბარათი

1.მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია შემოკლებული სახით.

2.საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება სამშენებლო ნორმატივების და წესების **GHun-1.04.03-85** (გვ. 479 პ. 4) **T**=1 თვე სადაც 1-თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობაა. სეისმიური კოეფიციენტის მიხედვით **T**=6X1.1=7 თვე.
3.მოსამზადებელ პერიოდში უნდა მოხდეს თავმოყრა სამშენებლო მასალების, ასევე უნდა მოეწყოს სამშენებლო მოედანი მშენებლობისთვის.
4.სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებარტვის გაცემის დღიდან.

პროექტირება		
შ.პ.ს. „XG"		
საიდენტიფიკაციო კოდი 404392527		
მის. ხოშტარია-ბარნოვის ქ. №27/42ა		
ტ -- 579 747 741		
თანამდებობა	სახელი გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ფურცხვანიძე	
არქიტექტორი	გ. ფურცხვანიძე	

საქართველო GEORGIA 404392527 XG LTD XG

ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი
ქ. თბილისი, მორეტის ქუჩა № 24ა/ქ.თბილისი, მორეტის ქ.№24ა-ს მიმდებარედ

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

დამკვეთი: ნანული არაბული

სტადია		ფურცლები
თარიღი	ფურცლის №	ფურცლების რაოდენობა
2018	1	1