ბეტონის ნაიარევი
ხახვაძეზე

0000

ასაწყობი ტერიტორია

ელექტრო ქსელის ობიექტები

1. ხაზობრივი ობიექტი
2. ხაზობრივი ობიექტის ავარიული უბანი
3. წყალგამტარი ღარის
4. მოედანი

ელექტრო ქსელის ობიექტები

ხაზობრივი ობიექტი

ელექტრო ქსელის ობიექტები

შპს "ლეფორმი"
ქ.თბილისი, გურამ ფანცხავას ქუჩა N31ა, ს/კ 405236262

შპს "ლეფორმი"
საკონტაქტო პირი: ქალაქი თბილისი, გრიბოედოვის N13
მობ: +(995) 557 188 881
MAIL:N.LEFORM@GMAIL.COM

ავტორი	ნ.ლეფორმი	
ხელმძღვანელი	ნ.ლეფორმი	
პროექტის ხელმძღვანელი	ნ.ლეფორმი	
ტექნიკური ზედამხედველი	ნ.ლეფორმი	

სტადია	CAD FILE	ფურცლის N	ფურცლების რაოდენობა
P	DWG	A2	20/8

1. ბეტონის ღობის ფილების ასაწყობი
2. სპეციალური ტრანსპორტის მანევრირების ადგილი
3. მოსაწყობი ტერიტორიის ფარგლები
4. სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის მიმართულება
ასაწყობი ტერიტორიის ფარგლების ნიშნულები
ასაწყობი ტერიტორიის ფარგლების ნიშნულები
ასაწყობი ტერიტორიის ფარგლების ნიშნულები



ფაქტობა	CAD FILE	ფორმატი	მასშტაბი
	DWG	A2	20/8

შენიშვნა:
0.000
მანძილი წითელ ხაზამდე

აბრევიატურა განმარტება:

ტექნიკური აღწერილობა:

ნახაზის დასახელება:
ზემოთხედი

სქემატური ჩარჩო:

ობიექტის დასახელება:
ავეჯის საწარმო, საწყობი

დამკვეთი:	შ.პ.ს. "ნოვი სტილი ჯორჯია" შ.პ.ს. "ჯეოსტილი"
მისამართი:	ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, დეპარტ. თავდაცვის ქ №31ა ს.კ.01.10.06.001.211

შ.პ.ს. "ლეფფორმ"
საქართველო, ქალაქი თბილისი, გრიბოედოვის №13
მობ: +(995) 557 188 881
MAIL:N.LEFFORM@GMAIL.COM

ცვლილება	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ნ.ლეფსაია	
მთ.არქიტექტორი	ნ.ლეფსაია	
კონსტრუქტორი	ი.მეხრიშვილი	
შესრულა	ა. მაისაშვილი	

სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
შენობის დერიტორიაზე დაკვალვა	5																	
ქვაბულის ამოღება, ქვა-ღორღის ჩაყრა და მისი დატკეპნა		45																
შენობის ფუძის მოწყობა				70														
ნულოვანი ციკლის დასრულება						60												
რკინის კარკასისა მოწყობა													240					
შენობის გადახურვა და სენდვიჩპანელების მონტაჟი																90		
გარე და შიდა კედლების სენდვიჩპანელების მონტაჟი											200							
გარე და შიდა კედლების გალესვა															100			
გარე კედლების შელებვა მოპირკეთება																	90	
ტერიტორიის დასუფთავება კეთილმოწყობა																		240

დაკვეთა	CAD FILE	ფორმატი	თარიღი
	DWG	A2	2018

შენიშვნა:
0.000
მანძილი წითელ ხახამდე

კორექტირების კლენიშვნები:

ექსპლიკაცია:

ნახაზის დასახელება:
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სქემატური პროექტი:

პროექტის დასახელება:
ავეჯის საწარმო, საწყობი

დამკვეთი:	შ.პ.ს. "ნოვი სტილი ჯორჯია" შ.პ.ს. "ჯოსტილი"
მისამართი:	ქ.თბილისი, საკ.სამგორალოს რაიონი, დეპუტატ თავდადებულის ქ. N31ა. ს.კ.(01.10.06.001.211)

შ.პ.ს. "ლეფფორმ"
საქართველო, ქალაქი თბილისი, გრიბოედოვის №13
მობ: +(995) 557 188 881
MAIL:N.LEFFORM@GMAIL.COM

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ნ.ლეფსაია	
მთ.არქიტექტორი	ნ.ლეფსაია	
კონსტრუქტორი	ი.მეხრიშვილი	
შემსრულა	ა. მაისაშვილი	

სტადია	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები

ՀՀՇՀՀԱԽՄՄ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1. ՀՀՇՀՀԱԽՄՄ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԱՅԻՆ և ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀԵՔ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ՀԱՐՑԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՄ ՆՐԱ ԼԻԱԶՈՐ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ