ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044 ქირურგიული ძაფების საწარმო

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

N	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	25															
2	საძირკველის მოწყობა	50															
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება	25															
4	I სართულის კოლონების და გადახურვის ფილის მოწყობა	35															
5	II სართულის კოლონების და გადახურვის ფილის მოწყობა	35															
6	გადახურვის მოწყობა	35															
7	გარე კედლების ბლოკით შევსება	25															
8	შიდა კედლების ბლოკის მოწყობა	50															
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ფასადის შელებვა	50															
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25															
11	სამუშაოების დასრულება	25															

სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

ექსპლიკაცია:

პირობითი აღნიშვნები:

შენიშვნა:

	შ.პ.ს. კუბიკი L.T.D Cubic
დამკვეთი	შ.პ.ს. აპტრს
მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ორხევი, მექანიკური ქარხნის მიმდებარედ ს/კ 01.19.18.003.044

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. სირაძე	
პრ. მთ. არქ.	მ. სირაძე	
დაამუშავა	რიაზანცევა	

პროექტის დასახელება

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება

სტადია	ფურცლის N	ფურცლები	დაკვეთის N
			A3