კალენდარული გრაფიკი T - 36 თვე

გუგა დათუკაშვილი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	სამშენებლო სამუშაოები																																					
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	30																																				
2	ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟი	60																																				
3	მიწის სამუშაოები	60																																				
4	საძირკვლის მოწყობა	90																																				
5	0 - 3 სართულების კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	120																																				
6	3 - 6 სართულების კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	120																																				
7	6 - 8 სართულების კონსტრუქციული კარკასის მოწყობა	120																																				
8	გადახურვის მოწყობა	90																																				
9	გარე კედლების მოწყობა	90																																				
10	კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	90																																				
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	90																																				
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																																				
13	სამუშაოების დასრულება	30																																				
	საერთო სამუშაოები																																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

Free ARCHITECTS®

შპს თავისუფალი არქიტექტორები

საიდენტიფიკაციო კოდი 405045080

freearchitects.co@gmail.com

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

დირექტორი	გუგა დათუკიშვილი	
შესრულა	სოფო ჩხაიძე	ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი VI შესახვევი №1, თბილისი საქართველო