ქ. თბილისი, ნ.ჩხეიჩის ქ. N 28/7 ნაკვეთი N 01.16.06.052.012

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის (სათუნის დაშენების) სამშენებლო სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი.

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე
მოსამზადებელი სამუშაოები.	15										
შენობის გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება		30									
შენობის ახსებული სახურავის მოხსნა.			15								
მესამე სართულის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა. სახურავის მოწყობა.				60							
შიდა და გარე კიბეების და ივნის მოწყობა					45						
კარ-ფანჯრების მოწყობა, ელექტრო და სანტექნიკური სამუშაოები.						30					
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.ეზოს სამშენებლო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება								60			
ეზოს კეთილმოწყობა და სამშენებლო სამუშაოების დასრულება									30		

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 24.03.2009წ. # 57 დადგენილების, მუხლი #56-ის თანახმად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი გონივრული ვადით და შეადგენს 10 თვეს .

არქიტექტორი გ.დეკანოიძე