შპს "მადანი"

ქ.თბილისიში, კახეთის გზატკეცილი №44 ს/კ : 01.17.10.012.140

	სამუშაოს დასახელება	დღე	2 თვე				5 თვე					
			15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	მიწის სამუშაოები	60										
2	საძირკვლის მომზადება	60										
3	ნულოვანი ციკლის თამთავრება	30										
4	შენობის კარკასისი მოწყობა	45										
5	სახურავის მოწყობა	45										
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	15										
7	კარ-ფანჯრის მონტაჟი	45										
8	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30										
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	45										
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	15										
12	სხვადასხვა სამუშაოები	270										

დარჩენილი სამუშაოებისთვის საჭიროა 5 თვე

ავტორი კ.შრეშაძე