სამშენებლო სამუშაოების გრაფიკი

ქ. თბილისი, რეხის III ქუჩა

ს/პ 01.16.08.005.033

№	სამუშაოს დასახელება	წელი	I												II											
		თვე	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	ტერიტორიის შემოღობვა			—																						
2	დროებითი ნაგებობის მოწყობა			—	—																					
3	მოსამზადებელი სამუშაოები			—	—																					
4	გრუნტის სამუშაოები				—	—	—																			
5	საძირკვლის ფილის მოწყობა							—	—																	
6	ნულოვანი ციკლის დასრულება							—	—	—	—															
7	შენობის კარკასის მოწყობა									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
8	ბრტყელი სახურავის მოწყობა																			—						
9	გარე და შიდა კედლების მოწყობა														—	—	—	—	—	—	—					
10	კარ-ფანჯრების დაყენება																	—	—	—	—	—				
11	შელესვა და შეღებვა																			—	—	—	—			
12	ტერიტორიის დასუფთავება																							—		
13	შიდა გზების მოწესრიგება																								—	
14	გამწვანებისა და ნარგავების დარგვა																									—
15	ექსპლუატაციაში მისაღები სამუშაოები																									—

1 მშენებლობის ხანგრძლივობამიღებულია 24 თვის პერიოდში

2 კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღე