მშენებლობის დღიური გრაფიკი

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოები

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
აივნის შილების შილესგა დაფარგა									90 დღე																																																													
საერკლაგო აპარების მონტაჟი																																		120 დღე																																						
კონდიციონერების შეშუთვა ლითონის შუაცლებით (ბაბზირის მხარით)																																															30 დღე																																				
სარარაზოებში კედლების მოწესრიგება პროექტის შესაბამისად.																																																										120 დღე																																				
ტერიტორიის გასუფთავება																		