მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოები	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე		
	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე	10 დღე
IX სართულის კარკასის მოწყობა																								
შიდა და გარე კედლების მოწყობა,კარ-ვიტრაჟების მოაჯირების მონტაჟი																								
X სართულის კარკასის მოწყობა																								
შიდა და გარე კედლების მოწყობა,კარ-ვიტრაჟების მოაჯირების მონტაჟი																								
XI სართულის კარკასის მოწყობა																								
შიდა და გარე კედლების მოწყობა,კარ-ვიტრაჟების მოაჯირების მონტაჟი																								
XII სართულის კარკასის მოწყობა																								
შიდა და გარე კედლების მოწყობა,კარ-ვიტრაჟების მოაჯირების მონტაჟი																								
XIII სართულის კარკასის მოწყობა																								
შიდა და გარე კედლების მოწყობა,კარ-ვიტრაჟების მოაჯირების მონტაჟი																								
სახურავის მოწყობა																								
ფასადების შელესვა-შეღებვა																								
სხვადასხვა სამუშაოები, სამშენებლო ნაგვის გატანა																								