სამუშაოს დასახელება დღე 1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები

1

2

გარე კედლების მოწყობა

3

4

5

6

90

კალენდარული გეგმა თ=12 თვე

7 თვე

10 20 30

8 თვე
10 20 30

9 თვე
10 20 30

10 თვე

10 20 30

11 თვე

10 20 30

12 თვე

10 20 30

7

ტერიტორიის შემოღობვა და გრუნტის ამოღება

საძირკვლის მოწყობა

რკინა-ბეტონის კონსტრუქციის ჩასხმა

სამშენებლო ნაგვის გატანა

სხვადასხვა სამუშაოები - დამკვეთი: /შ.პ.ს სტაბილ-გრუპი/ - შიდა კედლების მოწყობა გადახურვის მოწყობა შემსრულებელი: /ლ.ტალიაშვილი/ 8 გარე კედლების შელესვა-შეღებვა ტერიტორიის კეთილმოწყობა კარ-ფანჯრების განთავსება 50 9 40 1011

13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე

10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

19 თვე

10 20 30

20 თვე

10 20 30

21 თვე

10 20 30

22 თვე

10 20 30

23 თვე

10 20 30

24 თვე

10 20 30

90

90

90

90

90

90