მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ხელი	I ხელი												II ხელი												III ხელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის შემოღობვა და მომზადება	25	2 50																																			
2	ქვაბულის დამუშავება	25		2 50																																		
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება გადახურვის მოწყობა	25				3 75																																
4	I-VIII სართულის რ.კ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	25							16 400																													
5	სახურავის მოწყობა	25																							2 50													
6	კედლების ამოშენება, კარ-ფანჯრების მონტაჟი	25																							4 100													
7	შენობის ფასადების სამუშაოები	25																										5 125										
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	25																											5 125									
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25																															2 50					
10	სამუშაოების დასრულება	25																																			2 50	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი		რ.ბერსამია	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ.თბილისში, ჭინჭარაულის ქ. №8-შ.			
პრ. ავტორები		ვ. რევიშვილი				
		ლ. აბდალაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი			
		რ.ბერსამია				
			სტადია	ფურც.	ფურც-ბი	დაკვ. №
შესრულა		ი. რევიშვილი	მ.პ.	3	3	03/18

შ.პ.ს. "არქ ჯი"