კალენდარული გეგმა T=6. 0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	70																		
2	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
3	შენობის მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	70																		
2	მაღალხარისხოვანი შელესვა და შეღებვა	60																		
3	შენობის მოპირკეთება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	90																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		



დაამუშავა: /ნ.კაპანაძე /