ქ. თბილისში, აეროპორტის დასახლება სახლი №45-ის მიმდებარედ მოქალაქე დავით ბასიაშვილის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ფასადის დარჩენილი მცირე სამუშაოები	═								
შიდა სამონტაჟო სამუშაოები		═	═						
შიდა სარემონტო სამუშაოები			═	═	═	═	═	═	
ტერიტორიის კეთილმოწყობა								═	═

ფასადის დარჩენილი მცირე სამუშაოები ---------- 10 დღე
შიდა სამონტაჟო სამუშაოები ---------- 20 დღე
შიდა სარემონტო სამუშაოები ---------- 60 დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 20 დღე

დაამუშავა: /ლ.მექვაბიშვილი/